Manual descriptivo de la tipología

Mejora y Estandarización de Procesos

Versión 18.06.25

Programa de Especialistas Profesionales
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

[ÍNDICE]

Introducción 3
Seguimiento y evaluación 4
Actores y responsabilidades en los proyectos 5
Descripción de la Tipología 9
Objetivo general 9
Objetivos específicos 9
Etapas y entregables 10
Cuadro resumen de etapas 10
Etapa 0: inicio 11
Etapa 1: relevamiento y diseño de los procesos actuales 11
Etapa 2: identificación de oportunidades de mejora y rediseño 12
Etapa 3: diseño del plan de implementación 14
Etapa 4: ejecución prueba piloto 14
Etapa 5: cierre 14
Resumen de entregables 15
Contacto 16

Introducción

El presente documento está enmarcado dentro del Programa de Especialistas Profesionales, creado por el Decreto N°289-24. La normativa completa del programa puede encontrarse en el siguiente enlace:

Normativa

El programa busca ampliar las oportunidades de desarrollo profesional de los/as funcionarios/as públicos/as identificados/as como especialistas, a través de la realización de un proyecto o de una formación específica, sumado a la participación en las jornadas de capacitación e intercambio. El objetivo, en todos los casos, es impulsar el crecimiento de sus conocimientos en el campo de la administración pública.

Asimismo, está enfocado en la participación del/la especialista en **una tipología***. Existen cuatro tipologías, una vinculada a formación y las restantes relacionadas a la **ejecución de un proyecto,** descritas a continuación:

Cuadro resumen de tipologías

1. Diseño de políticas públicas:
Generar propuestas que aborden problemáticas actuales en la jurisdicción en donde se desempeña.

2. Investigación y elaboración de publicaciones:
Elaborar un artículo de opinión académica sobre una política pública, que genere un insumo para el entendimiento de la misma y para la generación de futuras políticas públicas.

**Tipología: Hace referencia a lo que en la normativa del programa figura como "eje".*

3. Mejora y estandarización de procesos:
Diseñar una propuesta de mejora de proceso ya existente en la jurisdicción donde se desempeña.

4. Formación y capacitaciones:
Aplicar a una beca del programa de becas del Instituto Superior de la Carrera (ISC), con el objetivo de incorporar nuevos conocimientos y herramientas asociadas a su especialidad. Esta actividad se llevará adelante de manera individual.

Asignación de Tipología

El/la especialista es asignado/a a una tipología, en función de la información recopilada durante su inscripción y las habilidades detectadas en el proceso de selección.

Las primeras 3 tipologías están asociadas a proyectos, que se desarrollarán en equipos de trabajo interdisciplinarios con especialistas de la misma jurisdicción.

Seguimiento y evaluación

La Subgerencia Operativa Plantas Transitorias de Cuerpos Especiales (SGOPTCE), dependiente de la Dirección General Planificación y Control Operativo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, tiene a su cargo el seguimiento y la evaluación del programa.

La evaluación de cada especialista será semestral y llevada adelante por:

- **Autoridad Superior directa:** tendrá en cuenta el desarrollo de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo.
- **Tutor/a:** valorará el desempeño durante el desarrollo del proyecto.
- **SGOPTCE:** medirá el cumplimiento de las tareas vinculadas al programa.

En el caso de la tipología formación y capacitaciones, se considerará el desempeño en las evaluaciones respectivas a su cursada.

Actores y responsabilidades en los proyectos

Los proyectos se desarrollarán en equipos conformados entre 3 a 5 especialistas, dependiendo de la tipología de proyecto. En cada uno, se realiza un diseño bajo la supervisión de un/a tutor/a de la jurisdicción y acompañado por el equipo de la SGOPTCE. En el proyecto se deberá abordar una problemática definida por la jurisdicción en la que se desempeñe el/la especialista.

La asignación al equipo de trabajo es comunicada por la SGOPTCE a cada especialista, planificando a su vez una reunión para la presentación de los/las participantes.

Detalles de los roles

Especialista profesional:

Objetivo:

Desarrollar un proyecto que contribuya significativamente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también a desarrollarse profesionalmente a través del intercambio y la interacción con otros/as profesionales.

Responsabilidades:

- **Diseño y elaboración del proyecto según la tipología asignada:**
  - Planificar un esquema de trabajo, para el cumplimiento de metas asociadas a la tipología.
  - Transitar por todas las etapas del proyecto.
  - Presentar los entregables cumpliendo con los plazos y criterios establecidos.

- **Participación activa de las instancias obligatorias:**
  - Asistir a los encuentros de seguimiento, tutorías y jornadas de intercambio a las que sean convocados/as.
  - Participar de las reuniones internas de equipo y realizar minutas con compromisos.
  - Se espera que los/las miembros trabajen de manera colaborativa, compartiendo conocimientos y habilidades para alcanzar objetivos comunes.
  - Generar lazos de intercambio con referentes del GCABA e integrantes del cuerpo de especialistas.
  - Demostrar actitud proactiva y responsable.

- **Comunicación:**
  - Mantener una comunicación efectiva con el/la tutor/a y los/las referentes de la SGOPTCE para recibir orientación, retroalimentación y resolver dudas.

- **Integrar el equipo de capacitadores:**
  - En línea con el anexo I de la disposición DI-2024-31-GCABA-DGPLYCO, puede convocarse a los/las especialistas a integrar equipos de capacitadores/as internos/as de gobierno, previa validación con el Instituto Superior de la Carrera (ISC), con el objetivo de transmitir las experiencias, conocimientos, y proyectos desarrollados en el marco del programa.

Resumen de los principales ejes de trabajo para los/las especialistas

Participación en una tipología de proyecto

Participación en jornadas de capacitación

Participación en jornadas de intercambio

Integrar el equipo de capacitadores/as

Tutor/a:

Objetivo:

El/la tutor/a es el/la funcionario/a responsable en la jurisdicción que se encargará de velar por el desarrollo del proyecto. Su nivel jerárquico le permitirá garantizar que las problemáticas abordadas en cada proyecto sean de interés y estén alineadas con los objetivos del GCABA y, principalmente, con los de su jurisdicción.

Competencias del/la tutor/a:

- **Orientar** a los/las especialistas a establecer objetivos claros y alcanzables para el proyecto, asegurándose de que estos sean realistas y alineados con las expectativas del programa.
- **Brindar apoyo y acompañamiento** durante el armado del proyecto. Cumplirá un rol de facilitador/a de herramientas, contactos e información necesarias para el desarrollo.
- **Proporcionar una retroalimentación constructiva** sobre los avances del proyecto con el fin de fortalecer el desarrollo y asegurar la calidad del trabajo presentado a través de reuniones mensuales con los equipos (una hora de duración aproximadamente). Asimismo, brindará devolución de los entregables presentados en cada etapa teniendo en cuenta el alcance de los mismos.
- **Completar las evaluaciones semestrales** de los/las especialistas que forman parte del equipo tutelado. Se tendrá en cuenta su desempeño en el desarrollo del proyecto.
- **Mantener una comunicación fluida** (por lo menos un contacto mensual) con el/la responsable de seguimiento de la SGOPTCE.
- **Participar en jornadas de intercambio** vinculadas al programa, de corresponder.
- **Designar a un/a integrante de su equipo** para el acompañamiento en la tarea de las tutorías y reemplazo de las actividades en el uso de alguna licencia.

Referentes de seguimiento (SGOPTCE):

Objetivo:

Un/a referente de la SGOPTCE será asignado/a para cada equipo de trabajo a los fines de asistir a los/las especialistas y asegurar la correcta interacción con el/la tutor/a asignado/a.

- **Coordinación y planificación:**
  - Coordinar el armado de los equipos y la planificación de los proyectos.
  - Supervisar el desarrollo del programa, asegurando el cumplimiento de los objetivos.
  - Realizar la articulación entre quienes influyen en el PEP.
  - Planificar las reuniones de seguimiento, el armado de temario correspondiente y el desarrollo de minutas de avance.

- **Monitoreo y seguimiento del programa:**
  - Monitorear las entregas de cada grupo, asegurando el cumplimiento de las fechas límites de dichas presentaciones. En caso que no se cumplan con las mismas, asegurar que se fije un nuevo cronograma.
  - Supervisar la asistencia de los/las especialistas para garantizar una participación activa y efectiva en las reuniones asignadas.
  - Registrar y sistematizar el avance de los proyectos.

Descripción de la Tipología

Objetivo general

El objetivo principal de esta tipología es **estandarizar y optimizar los procesos sustanciales** dentro de una jurisdicción del GCABA, con el fin de fomentar la eficiencia y la innovación.

Objetivos específicos

- Documentar y estandarizar procesos sustanciales que permitan el ordenamiento de la operación y la transferencia de los mismos.
- Elaborar manuales de los procesos seleccionados, claros y detallados (incluyendo instrucciones paso a paso, diagramas de flujo y directrices para la correcta ejecución de los mismos).
- Identificar, analizar y proponer mejoras de los procesos seleccionados, logrando impactos en la eficiencia de los mismos en términos de tiempos, recursos económicos y materiales.
- Implementar las mejoras seleccionadas teniendo en cuenta los tiempos y recursos.
- Generar una base de procesos estandarizados y de mejores prácticas que sirva como insumo para otras jurisdicciones dentro del GCABA.

Etapas y entregables

El proyecto se encontrará dividido en etapas que darán la estructura del trabajo. Al finalizar cada una, el equipo deberá cumplir con los entregables correspondientes a la misma respetando la estandarización de dichos modelos.

Se utilizará una plataforma para las presentaciones e intercambios a lo largo del programa.

Existen dos tipos de entregables:

- **Formales:** contarán para la evaluación del proyecto. Los mismos requerirán una entrega formal, ya que respaldarán el avance del/la especialista y del equipo durante el programa.
- **Soporte:** documentos de trabajo que se generarán a lo largo del proyecto, necesarios para su avance. A su vez, servirán para hacer seguimiento y corroborar que el trabajo esté alineado a los criterios esperados en esta tipología.

Cuadro resumen de etapas

ETAPA 0	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5
Inicio	**Relevamiento de los procesos actuales**	**Identificación de oportunidades de mejora y rediseño**	**Diseño del Plan de Implementación**	**Implementación Prueba Piloto**	**Cierre**
Ene, Feb	Mar, Abr, May	Jun, Jul	Ago	Sep, Oct	Nov, Dic
Jornada de capacitación e intercambio	1.1 Relevamiento inicial 1.2 Recopilación de datos 1.3 Mapeo de los procesos	2.1 Análisis de procedimientos e identificación de buenas prácticas 2.2 Análisis, priorización y presentación de oportunidades de mejora 2.3 Diseño nuevos procedimientos	3.1 Diseño del plan de implementación, material y ejecución de capacitaciones	4.1 Inicio prueba piloto 4.2 Monitoreo y retroalimentación	5.1 Elaboración de la presentación final 5.2 Ejecución de la presentación final

Etapa 0: inicio

En esta etapa la jurisdicción define los procesos a estandarizar y/o mejorar, teniendo en cuenta, por ejemplo, los siguientes criterios:

- Pertinencia para la gestión.
- Cercanía, participación e impacto con la ciudadanía.
- Proceso sustantivo para la jurisdicción.
- Procesos que se repliquen en otras jurisdicciones.
- Procesos que requieran mejoras, por encontrarse desactualizados, por errores recurrentes o por tiempos excesivos para su ejecución.

Los procesos seleccionados podrán ser:

- Formales: procesos que estén en funcionamiento y se encuentren estandarizados.
- Informales: procesos que se realizan de manera informal, siendo necesaria su estandarización.

Etapa 1: relevamiento de los procesos actuales

El objetivo principal de esta etapa es relevar, analizar y documentar los procesos seleccionados a través de un manual de procedimientos. Asimismo, se deberá planificar el proyecto definiendo el esquema y el plan de trabajo.

1.1 Relevamiento inicial:

- Entrevistar al/la tutor/a del proyecto.
- Recolectar información inicial (objetivo general de la jurisdicción, organigrama, detalle de la problemática y del proceso a mejorar).
- Armar una lista de referentes de los procesos.

1.2 Recopilación de datos:

- Revisar los procesos actuales: analizar los procesos mediante entrevistas con los/las responsables, recopilación de datos generales y revisión de documentación, incluyendo normativa y mejores prácticas.
- Relevar datos cuantitativos de los procesos, como por ejemplo volumen de operaciones, tiempos de ejecución de las actividades, cantidad de personas involucradas, recursos utilizados, frecuencia. Se recomienda solicitar documentación a los/las referentes para ampliar este análisis.

1.3 Mapeo de los procesos:

- Sistematizar la información: Desarrollo de fichas de los procesos actuales para documentar la situación actual, identificar actividades, objetivos, responsables, tiempos, tecnología utilizada, etc.
- Identificación de oportunidades de mejora: detectar ineficiencias y problemas recurrentes asociados a procesos que pueden ser optimizados. Con este insumo, realizar un inventario de problemáticas.

- Diseño de los procedimientos.
- Modelar y estandarizar los procedimientos a través de flujogramas. Detallar a nivel de instrucciones las actividades, completar tiempos, productos.
- Complementar con información respaldatoria (planillas, documentos que se utilizan para su ejecución).
- Redactar un borrador del manual y realizar una revisión interna con los/las referentes involucrados/as en el proceso para asegurar que toda la información sea precisa y completa.
- Validar con el/la tutor/a el contenido y hacer los ajustes necesarios.
- Respaldar las actividades con minutas de reunión.

Aclaraciones:

En caso que el proyecto esté orientado a mejorar un proceso ya formalizado, será necesario desarrollar un manual de procedimientos, completando detalladamente cada uno de los apartados correspondientes.

En cambio, si se trata de un proceso no estandarizado, deberán completarse los apartados del entregable formal poniendo especial énfasis en la sección 3: Descripción del procedimiento. Donde se plasmará la situación actual y las actividades que se realizan relacionadas con el proceso que se quiere formalizar. Cabe destacar que, en este caso, no corresponde hablar de un manual sino de un **relevamiento del estado de situación actual.**

Se dará por completada esta etapa con la presentación de los entregables correspondientes. Ver cuadro de la página 15.

Etapa 2: identificación de oportunidades de mejora y rediseño

En esta etapa se analizan los procedimientos documentados, elaborando un diagnóstico de la situación actual y propuestas para mejorarlos. Asimismo, se diseñan los nuevos procesos con las mejoras que se hayan seleccionado.

En el caso de procedimientos informales, en esta etapa se pondrá foco en el diseño y se analizarán las alternativas para el desarrollo del proceso, seleccionando aquella que sea más eficiente. Sin perder la perspectiva del problema que busca abordar este proceso y cuidando que la selección del mismo contribuya a su resolución.

2.1 Análisis de procedimientos e identificación de buenas prácticas:
Analizar las métricas de los procesos, recursos utilizados y la arquitectura tecnológica. De ser necesario, en esta etapa también se profundizará en el relevamiento de la información requerida.
El análisis solicitado para esta etapa debe hacerse en profundidad, teniendo en cuenta los indicadores de los procedimientos vigentes, generando nuevos indicadores si estos son inexistentes, calculando el volumen de productos que se procesan (por ejemplo, volumen de trámites), tiempos promedios, desvíos, costos generales, costos unitarios, seguridad en la generación y guardado de información, transparencia, gobierno abierto, entre otras.

Recolectar información de mejores prácticas de los procesos seleccionados a partir de la comparación entre el desarrollo de los procedimientos en otras jurisdicciones del GCABA u otro tipo de organizaciones.

2.2 Análisis, priorización y presentación de oportunidades de mejora:
Tomando las oportunidades de mejora previamente identificadas, se deberá profundizar en el análisis de las que pueden estar vinculadas a problemáticas detectadas o a potenciales mejoras de la operación (por ejemplo, las relacionadas a la innovación):

- Desarrollar detalladamente las propuestas de mejora.
- Sistematizar el diagnóstico realizado.
- Analizar la factibilidad de las propuestas de mejora, simular su implementación.
- Calcular su impacto: económico, tiempos, recursos y comparación de la brecha entre los procesos actuales y los futuros.

Priorización y presentación de oportunidades de mejora:
En base a los resultados detallados en el punto 2.3, teniendo en cuenta los objetivos principales de la jurisdicción, se priorizan las mejoras en una matriz teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Beneficios de tiempo
- Impacto en otros procesos
- Impacto en la ciudadanía
- Beneficios económicos
- Seguridad
- Transparencia, gobierno abierto
- Plazo de implementación

Selección de oportunidades de mejora a implementar:
Se presentará el análisis al/la tutor/a, quién determinará cuáles de las oportunidades de mejora podrían ser implementadas.

2.3 Diseño nuevos procedimientos:

- Diseño de los procedimientos: A partir del manual de procedimientos elaborado anteriormente, se impactarán los cambios en los procedimientos vigentes, que permitirán generar mejoras en los mismos.
- Elaborar métricas para medir la eficiencia de los procedimientos y evaluar el impacto de los cambios a realizar.

Se dará por completada esta etapa con la presentación de los entregables correspondientes. Ver cuadro de la página 15.

Etapa 3: diseño del plan de implementación

En esta etapa se planifica la implementación de las mejoras seleccionadas y se llevan a cabo las tareas previas al lanzamiento de la prueba piloto.

3.1 Diseño del plan de implementación, material y ejecución de capacitaciones:
Diseñar un plan de implementación detallado que incluya:

- Identificación de actores/as impactados/as y responsabilidades.
- Detalle de actividades.
- Establecimiento de plazos.
- Identificación de riesgos.
- Diseño de material de capacitación.
- Planificación de la capacitación.
- Dictado de capacitaciones.

Etapa 4: ejecución prueba piloto

En esta etapa, se llevará a cabo la prueba piloto de las mejoras seleccionadas, con el objetivo de evaluar la viabilidad e impacto de los procesos rediseñados.

4.1 Inicio de prueba piloto:
Ejecutar las tareas teniendo en cuenta el plan.

4.2 Monitoreo y retroalimentación:

- Hacer seguimiento de las tareas y monitorear los indicadores, teniendo en cuenta la línea de base.
- Identificar errores y la causa de los mismos.
- Evaluar posibles soluciones y retroalimentar la mejora de los procesos.
- Actualizar plan de implementación a gran escala.
- Desarrollar informe.

Se dará por completada esta etapa con la presentación de los entregables correspondientes. Ver cuadro de la página 15.

Etapa 5: cierre

En esta instancia se realiza una presentación final que resume el trabajo realizado.

5.1 Elaboración de presentación final:
Generar una presentación visual atractiva y clara que comunique efectivamente la propuesta del proyecto.

5.2 Presentación final:
Brindar una presentación de 30 minutos (aproximadamente) con las principales conclusiones del proyecto.

Resumen de entregables

Entregables formales	
Etapa	**Nombre de entregables**
1	1. Manual de procedimientos actuales o 1. Estado de situación actual
2	2.1 Manual de procedimientos futuros
3	3.1 Plan de implementación
4	4. Informe prueba piloto
5	5.1 Documento final
	5.1 Presentación

Entregables soporte	
Etapa	**Nombre de entregables**
1	Diagrama de flujo
	Ficha de procesos y procedimientos
2	Análisis de oportunidades de mejora

Contacto

Ante cualquier consulta, comunicarse a:

profesionales_pep@buenosaires.gob.ar